GMINA PIĄTEK
99-120 Piątek
ul. Rynek 16
tel. 24/722-16-11
NIP 775-24-06-091
REGON 611016856

Piątek, dnia 31.03.2020r.

ZP.271.1.2020.DM

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn: „Budowa studni głębinowej w m. Piątek" (opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519941-N-2020 z dnia 04.03.2020r.)

Wyjaśnienie na zadane przez Wykonawcę pytania

Gmina Piątek działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuję, że w dniu 23.03.2020r. wpłynęły od Wykonawcy pytania o wyjaśnienie treści SIWZ, w brzmieniu:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada ważną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „ Budowa studni głębinowej nr S3", gdyż wykonanie studni o głębokości powyżej 100m (projektowana studnia ma gł. 120m) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymaga uzyskania takiej decyzji. Przedmiotowa decyzja jest niezbędna dla potrzeb uzyskania zatwierdzenia Planu ruchu zakładu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach. Bez decyzji wydanej przez OUG w Kielcach wykonawca nie może rozpocząć robót.

Jeżeli Zamawiający nie posiada powyżej przytoczonej „decyzji środowiskowej", to wnioskujemy do Zamawiającego o urealnienie/przedłużenie terminu realizacji zadania przynajmniej o 3-4 miesiące. Niestety procedura uzyskania takiej decyzji jest długotrwała. Z naszych ostatnich doświadczeń wynika, że ten okres wydłuży się z 4 do nawet 6 m-cy, a bez takiej decyzji zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego nie możemy rozpocząć prac.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do planu ruchu zakładu górniczego nie jest wymagana decyzja środowiskowa. Natomiast procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wszczęta przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania o kolejne 30 dni licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Co daje łącznie termin wykonania zadania 120 dni od dnia podpisania umowy.

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki